



COMUNE DI

BASSANO DEL GRAPPA

PAVIMENTAZIONE VIA MARINALI

An aerial photograph of a town with red-tiled roofs. A thick red line is drawn vertically through the center of the town, indicating the location of the project. The line starts near the top and ends near the bottom, following a slight curve.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

■ *tratto oggetto dell'intervento*
da piazza Libertà
a incrocio con piazzetta Poste

data inizio lavori
martedì 18 aprile 2017

durata prevista dei lavori
90 giorni

caratteristiche generali

- intervento diviso in 3 fasi;
- inizio da sud;
- parziale sovrapposizione tra le fasi.





civico 24

civico 83



Comune di **BASSANO DEL GRAPPA**
PAVIMENTAZIONE VIA MARINALI

FASE 1


durata complessiva (indicativa)


60 giorni

dal civico 83 al civico 24

caratteristiche

- traffico pedonale sempre consentito;
- realizzazione passerelle per accesso ai civici lato ovest;
- chiusura al traffico veicolare;
- parte nord della via accessibile da piazza Libertà, transito consentito a residenti e proprietari posti auto;
- una volta completata la pavimentazione sarà necessario un periodo di maturazione (compreso nella durata complessiva indicata); durante tale periodo la parte pavimentata sarà accessibile solo ai pedoni.





FASE 2

durata complessiva (indicativa)

45 giorni

dal civico 24 al civico 6

caratteristiche


- traffico pedonale sempre consentito;
- realizzazione passerelle per accesso ai civici lato ovest;
- chiusura al traffico veicolare;
- parte nord della via accessibile da piazza Libertà, transito consentito a residenti e proprietari posti auto;
- parte sud della via accessibile da piazzetta Poste, transito consentito a residenti e proprietari posti auto;
- una volta completata la pavimentazione sarà necessario un periodo di maturazione (compreso nella durata complessiva indicata); durante tale periodo la parte pavimentata sarà accessibile solo ai pedoni.





civico 1

civico 6



FASE 3

durata complessiva (indicativa)

30 giorni

dal civico 6 al civico 1

caratteristiche

- traffico pedonale sempre consentito;
- realizzazione passerelle per accesso ai civici lato ovest;
- chiusura al traffico veicolare;
- parcheggio San Giovanni non accessibile;
- parte sud della via accessibile da piazzetta Poste, transito consentito a residenti e proprietari posti auto;
- una volta completata la pavimentazione sarà necessario un periodo di maturazione (compreso nella durata complessiva indicata); durante tale periodo la parte pavimentata sarà accessibile solo ai pedoni.





ALTRE INDICAZIONI

parcheggi

Sono assicurati, dal 18 aprile 2017 e fino alla fine dei lavori:

- ai residenti o titolari di un'attività commerciale in via Marinali nel tratto compreso tra Piazza Libertà e Piazzetta Poste, seppur privi di garage: un pass gratuito per le zone blu della città;
- ai residenti e non residenti in via Marinali nel tratto compreso tra Piazza Libertà e Piazzetta Poste, che posseggono un posto auto in via Marinali: numero di pass gratuiti al parcheggio "Le Piazze" pari al numero di posti auto posseduti.

raccolta rifiuti

Verranno predisposti due punti raccolta rifiuti a nord e sud del cantiere, mantenendo inalterato il calendario già in essere.

migliorie in corso d'opera

Durante il corso dei lavori potranno essere disposte variazioni alla viabilità per mitigare l'impatto generale dell'intervento.





INFORMAZIONI

URP Ufficio Relazioni con il Pubblico

**Via Matteotti, 35 - piano terra
tel 0424 519555
urp@comune.bassano.vi.it**

orari

**dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:15
giovedì anche dalle 16:00 alle 18:30**



Comune di **BASSANO DEL GRAPPA**
PAVIMENTAZIONE VIA MARINALI

www.bassanodelgrappa.gov.it